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1. JOHDANTO 
Rajasin tutkielmani aiheen koskemaan HUS:n pieniä hankkeita, koska työskentelen 
kyseisten hankkeiden parissa päivittäin. Olen hiljattain siirtynyt uudelle 
arkkitehtisuunnittelun alueelle, sekä uuden työpaikkani, että pääsuunnittelun osalta. 
Siirryin HUS:n sairaalahankkeiden pariin yksityiseltä puolelta, jossa suunnittelin 
aiemmin lähinnä toimitiloja.  Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy, jossa työskentelen, on 
erikoistunut sairaalasuunnitteluun yli kuudenkymmenen vuoden kokemuksella. 
Toimisto on osallistunut satoihin uudis- ja korjausrakentamisen hankkeisiin Suomessa 
ja ulkomailla. Suunnittelu perustuu yhteistyöhön käyttäjän kanssa. Uskon, että hyvin 
suunnitellut tilat tukevat hoitotyötä ja siten edesauttavat potilaiden paranemista. 
Varsinainen sairaalatilojen suunnittelu on minulle uutta ja varsinkin pääsuunnittelijan 
roolin nivoutuminen tähän hoitoympäristömaailmaan on haasteellista. Jokin aika sitten 
löysin vanhan kierrekansion kanteen teipatun tekstinpalasen, jonka kirjoittaja ei 
valitettavasti selvinnyt, mutta teksti oli osuva: ”Sairaala on tila tutkimukselle ja 
hoidolle, lääkinnälle ja virkistykselle, koulutukselle ja elämäntyölle; se on rakennus 
ravintolalle ja hotellille, virastolle ja työpajalle; se on ympäristö elämään tuleville ja 
elämästä erkaneville; se on alue tarkoin ohjatulle järjestelmälle ja arvaamattomille 
tapahtumille.” Mielestäni tämä kuvastaa hyvin sairaalaa rakennushankkeena. Sairaala 
on julkinen rakennus, mutta ennen kaikkea se on logistiikkakeskus, jossa miellyttävä 
ympäristö on koko suunnittelun johtotähti. Miellyttävyys syntyy kun tilat ovat 
toiminnallisesti, teknisesti ja esteettisesti ensiluokkaisia. Sairaalan suunnittelussa 
yhdistyy raaka tekniikka herkkään humanismiin. Tämä yhdistelmä on kaikille 
suunnittelijoille erittäin haastava. Projektin tiimellyksessä onkin vaikeaa pitää mielessä 
suunnitellaanko tiloja laitteille, potilaille vai työntekijöille. Tavoitteen pitäminen 
kirkkaana mielessä on tärkeää pääsuunnittelijalle, jonka tehtävä on myös huolehtia siitä, 
että koko suunnitteluryhmällä on sama tavoite. 
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2. HUS:N PIENTEN RAKENNUSHANKKEIDEN SUUNNITTELUN 
YHTEISTYÖ- JA SOPIMUSMENETTELYT 
HUS:n pienissä hankkeissa rakennushankkeen suunnitteluorganisaatio on 
tilaajavetoinen malli1, joka toimii ilman ulkopuolista rakennuttajakonsultointia. Tilaaja 
tietää mitä tahtoo ja osaa rakennuttamisen. Hankkeen tilaaja on omistaja HUS-
Tilakeskus, joka tilaa hankkeen rakennuttajalta HUS-Kiinteistöt Oy:ltä, joka tilaa 
suunnittelun suunnittelijoilta. HUS-Kiinteistöt Oy:n projektipäälliköllä on edellytykset 
ja halu hoitaa osa pääsuunnittelijatehtävistä. Käsikirjoissa ja muussa kirjallisuudessa 
mallista käytetään myös nimiä ”osina suunnittelu” ja ”hajautettu suunnittelu”. Tässä 
mallissa pääsuunnittelijan rooli on vähäinen ja vastuut nivoutuvat yhteen vahvan 
rakennuttajan projektipäällikön roolin kanssa. Malli sopii HUS:n hankkeisiin hyvin, 
koska suunniteltavat tilat ovat periaatteessa samanlaisia erityistä suunnitteluosaamista 
edellyttäviä tiloja. Sairaalan omissa tiloissa HUS:n oma rakennuttaja hallitsee 
ulkopuolista konsulttia paremmin oman alansa rakennuttamisen ja toiminnallisiin sekä 
teknisiin ratkaisuihin liittyvät erityiskysymyksen ja näin pystyy omalla pääsuunnittelua 
muistuttavalla suunnittelunohjauksellaan toimimaan edullisemmin ja tehokkaammin. 
Tilaajavetoinen malli saa yleensä runsaasti kielteistä kritiikkiä erityisesti 
suunnittelijoiden keskuudessa, missä mallin heikkoutena on nähty mm. 
pääsuunnittelijan työkalujen puuttuminen. Mallissa pääsuunnittelijalta puuttuu sekä 
”piiska” että ”porkkana”. Kuitenkin juuri erityisosaamista vaativiin sairaalakohteisiin 
malli sopii hyvin. HUS konsernin oma rakennuttaja, HUS-Kiinteistöt Oy, tarjoaa 
suunnitteluorganisaation käyttöön valistuneen rakennuttajan, joka toimii hankkeen 
”kapellimestarina” ja pitää huolen konsernin intresseistä ja näin ollen myös tilaajan 
kokonaisvaltaisen tahdon toteuttamisesta.  
                                                 
1
 TTKK arkkitehtiosaston rakennussuunnittelun laitoksen vuonna 2000 valmistunut tutkimus nimeltä 
Rakennushankkeen suunnittelu-, yhteistyö- ja sopimusmenettelyt, rakennussuunnittelun laitoksen julkaisu 
39.  Tilaajavetoinen malli esitellään siinä yhtenä suunnittelumallina, A1 Jaettu suunnittelu. 
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Kaavio tilaajavetoisesta  
suunnitteluorganisaatiosta:
 
 
Hajautettu suunnitteluttaminen on ollut vuosia vallitseva ja kaikille osapuolille tutuksi 
tullut toimintatapa. Suunnittelusopimus on tuttu ja lomakkeet ja yleiset sopimusehdot 
(KSE 95) ovat olemassa, niitä käytetään yleisesti ja ne tunnetaan hyvin. Toimintamalli 
on sopusoinnussa voimassa olevan YSE:n kanssa ja sopimus on tilaajan ja suunnittelijan 
välinen. Pääsuunnittelijalle siirtyy pääsuunnittelutehtäviä sovitun tehtäväluettelon 
mukaisesti. Ongelmana on ettei pääsuunnittelua pidetä omana suunnittelun alanaan vaan 
sen automaattisesti koetaan kuuluvan arkkitehdin tehtäviin. Pääsuunnitteluosa kuitenkin 
huomioidaan erikseen HUS:n tarjouspyynnöissä ja suunnittelusopimuksia tehtäessä. 
Lopullisissa suunnittelusopimuksissa pääsuunnittelu on kuitenkin nivottu osaksi 
arkkitehdin tehtäviä ja mieleen tulee väkisinkin kysymys, maksetaanko pääsuunnittelun 
hoidosta tässä mallissa lainkaan. Toinen kysymys, joka on toistaisesksi vielä 
koettelematta on, kuka pystyy todellisuudessa vastaamaan epäonnistumisista mallissa, 
jossa pääsuunnittelun tehtävät on hajautettu pääsuunnittelijan ja projektipäällikön 
kesken. Lopuksi vielä heitän ilmaan kysymyksen vallasta: Mitä todellista valtaa hoitaa 
asioita pääsuunnittelijalla tässä mallissa on? Vaikka malli keventääkin oleellisesti 
pääsuunnittelijan tehtäviä, ei se poista maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia tehtäviä 
ja vastuita.  
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Pääsuunnittelun tehtävät ja vastuut 
Pääsuunnittelijan tehtävät luetellaan pääsuunnittelijan tehtäväluettelossa, PS 01. 
Tehtäväluettelo ei suoraan ota kantaa rakennus- ja maankäyttölain mukaan 
pääsuunnittelijalle (henkilö) kuuluviin vastuihin. Tehtäväluettelo sisältää tehtäviä, jotka 
voidaan johtaa MRL:n 120 §:n pääsuunnittelijan vastuista, 119 §:n 
rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta, muista rakennuksen 
suunnittelulle asetetuista vaatimuksista ja yleisestä hyvästä suunnittelukäytännöstä. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 on laaja kokonaisuus, joka käsittelee koko 
rakentamista ja siihen liittyviä asioita. Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja 
rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä 
edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, 
suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin 
tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. 
Edellä mainitut lainkohdat: 
120 §  
”Rakennuksen suunnittelu 
Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 
Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta 
vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja 
erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset 
(pääsuunnittelija). 
Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää 
sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, 
näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi 
suunnittelijaksi” 
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119 §  
”Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan 
mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät 
edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.” 
 
Vaikka rakennus- ja maankäyttölaissa näennäisesti kommentoidaan lyhyesti 
pääsuunnittelijan vastuuta lauseella ” Rakennuksen suunnittelussa tulee olla 
suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii 
siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka 
täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija)”, pitää se sisällään valtavan määrän 
huolehtimisvastuuta. Laki ei varsinaisesti luettele pääsuunnittelijan tehtäviä sen tekee 
pääsuunnittelun tehtäväluettelo, vaan säätää ja määrää hyvää rakentamista. Lain 
määräykset ovat velvoittavia ja ohjeet ohjaavia. Tässä tutkielmassani minulla ei ole 
ollut mahdollisuutta paneutua syvällisesti pääsuunnittelijan vastuukysymyksiin, mutta 
pääperiaate on se, että kunkin suunnittelualan edustaja vastaa suunnitelmiensa sisällöstä 
ja oikeellisuudesta. Pääsuunnittelijalla on normaalitapauksessa huolehtimisvelvollisuus 
suunnitelmien yhteensopivuudesta ja oikeudellisen vastuun tulee katsoa rajoittuvan 
siihen. Pääsuunnittelijalta ei voida edellyttääkään suurempaa vastuuta ellei samalla 
anneta nykyistä pidemmälle meneviä valtuuksia mm. suunnitteluryhmän kokoamisessa 
ja johtamisessa. 
Laki on pitkä ja laaja, mutta pääsuunnittelijan vastuun kannalta lain 17 luku, joka 
käsittelee rakentamisen yleisiä edellytyksiä, on hyvin keskeinen, kuten myös 
maankäyttö ja rakennusasetuksen luku 10, joka käsittelee rakennuksen suunnittelua ja 
rakentamista. 
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3. HANKKEEN VALMISTELU HUS:N ORGANISAATIOSSA 
Hankkeen valmistelu HUS organisaatiossa on hyvin byrokraattista. Valmistelu tehdään 
kokonaan HUS:n sisällä ilman ulkopuolista suunnittelijaosaamista, mikä joskus 
muodostuu ongelmaksi suunnittelun alkaessa luonnossuunnitteluvaiheessa. Suunnittelun 
valmistelu- ja käynnistysvaiheessa myöskään pääsuunnittelijaa ei ole nimetty. 
Pääsuunnittelija valitaan hankkeeseen vasta luonnossuunnitteluvaiheessa. 
Pääsuunnittelija on suunnitteluryhmän jäsen ja useimmiten arkkitehti. 
Suunnittelusopimuksessa todetaan arkkitehdin toimivan myös hankkeen 
pääsuunnittelijana. Suunnittelusopimuksen mukaan pääsuunnittelijan odotetaan mm. 
tarkistavan suunnittelu- ja vastuurajat ja osallistuvan yleisaikataulun laatimiseen, mikä 
tapahtuisi helpoiten suunnittelun valmistelu ja käynnistysvaiheessa. Käytännössä nämä 
tehtävät on tehtävä kuitenkin vasta luonnossuunnitteluvaiheessa samoin kuin 
lupamenettelyn selvittäminen ja lähtötietojen tarkistaminen.  
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Lyhyt selvitys HUS-organisaatiosta ja päätöksenteosta rakennushankkeissa 
 
Oheinen kaavio esittää rakennushankkeen kulkua HUS 
organisaatiossa:
 
 
Tarve käynnistää rakennushanke lähtee liikkeelle siitä, että tehdään esitys eli 
tarveselvitys rakennus- tai korjaushankkeesta HUS-Tilakeskukselle (omistaja)  ja HUS 
konsernin valtuustolle. Tarveselvityksen tekijöinä ovat tavallisesti käyttäjät, mutta 
esittäjinä voi toimia myös konsernin liikelaitokset, osakeyhtiöt tai itse konsernin 
hallinto.  
Tarveselvitykset käydään ensin läpi Tilakeskuksessa ennen niiden lähettämistä 
valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto käsittelee esitykset ja tekee sitten 
investointiohjelman kolmeksi vuodeksi, jossa hyväksytyille hankkeille määritellään 
rahoitus tarveselvitysten perusteella. Rahoitus jaetaan isompina könttinä 
rakennushankkeittain. Aivan pienet hankkeet tehdään pieninvestointeina, joita ei 
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erikseen luetella investointiohjelmassa. Esimerkiksi vuosille 2009-2011 
investointiohjelmaan budjetoitiin rakennushankkeille 265 770 000€. 2 
Rahoituksen varmistumisen jälkeen HUS-Tilakeskus tekee päätöksen hankkeen 
aloittamisesta ja tilaa työn HUS-Kiinteistöltä (rakennuttaja). HUS-Kiinteistöt tekee 
suunnittelijoiden valinnan ja käynnistää hankesuunnittelun. Hankesuunnittelun alussa 
pidetään kokous, jossa käsitellään mm. hankkeen tilaohjelmaa, huonekortteja ja 
hankkeen laajuutta ja vaativuutta. Hankkeelle annetaan nimi ja työnumero. Tämän 
jälkeen pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat kutsutaan seuraavaan 
suunnittelukokoukseen ja heidän käyttöön annetaan hankkeesta kertynyt aineisto, johon 
kuuluu mm. suunnitteluohjelma. HUS-Kiinteistön tekemä suunnitteluohjelma sisältää jo 
tiedot mm. projektiorganisaatiosta, urakkamuodosta ja rajaa mm. PS01 tehtäväluettelon 
kohdat, jotka kuuluvat hankkeeseen. Hankesuunnitteluvaiheen  päätyttyä 
hankesuunnitelma-asiakirjat esitetään jälleen HUS-Tilakeskukselle (omistajalle), joka 
tekee / teettää asiakirjojen pohjalta kustannusarvion ja antaa luvan aloittaa hanke, mikäli 
se on pysynyt annetuissa budjettirajoissa. 
 
                                                 
2
 Lähde: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin investointiohjelma 2009-2011 
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Käsitteistöä 
HUS = Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
HYKS = Helsingin yliopistolliset keskussairaalat 
Käyttäjät = edustavat toimialojen yksiköiden henkilökunnasta koottua ryhmää, jossa on 
henkilöitä yksikön kaikista tehtävistä.  
HUS muodostuu: 
- Konsernin hallinnosta 
- Sairaanhoitoalueista 
- Liikelaitoksista ja yhtiöistä 
Sairaanhoitoalueita on: 
HYKS-sairaanhoitoalue 
Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 
Lohjan sairaanhoitoalue 
Hyvinkään sairaanhoitoalue 
Porvoon sairaanhoitoalue 
HYKS:ssa on 4 tulosyksikköä: 
- Operatiivinen 
- Medisiininen 
- Naisten- ja lastentaudit 
- Psykiatria 
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HYKS organisaationa on funktionaalinen, jossa eri toimialat eivät ”keskustele” 
keskenään kuten matriisi organisaatiossa on tapana. 
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Pääsuunnittelijan vastuun synty prosessin aikana 
Hankkeen valmisteluvaiheessa selvitetään ja arvioidaan hankkeeseen ryhtymisen 
tarpeellisuutta, edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tulokset kootaan tarveselvitykseksi, 
joka määrittelee hankkeen perusolemuksen. Tarveselvityksen pohjalta tehdään 
hankepäätös. Korjausrakentamisessa määritellään arkkitehtoniset tavoitteet, sekä 
selvitetään mahdolliset muuttuneet ja uudet tarpeet. Koska pääsuunnittelijaa ei ole 
nimetty tässä hankkeen valmisteluvaiheessa aiheuttaa se erinäisiä ongelmia myös 
pääsuunnittelijan vastuukysymyksiin. Pääsuunnittelija ei pysty lainkaan vaikuttamaan 
suunnittelijaryhmän kokoamiseen eikä siten voi vaikuttaa suunnitteluryhmän 
pätevyyteen, mutta on kuitenkin vastuussa suunnitteluryhmän yhteistoiminnasta. 
Valmisteluvaiheessa päätetään myös hankkeen aikataulun pääkohdat, johon 
pääsuunnittelija ei pääse vaikuttamaan, mutta on kuitenkin tehtäviensä puolesta 
velvollinen tekemään rakennuttajan kanssa yhteistyössä suunnitteluaikataulun, jossa 
pääsuunnittelija ohjelmoi suunnittelutehtävät toisiinsa toteuttamiskelpoisessa 
aikataulussa. Myös tietotekninen taso on pääpiirteittäin sovittu jo ennen kuin 
pääsuunnittelija on astunut kuvioon mukaan. 
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4. LUONNOSSUUNNITTELU 
Tässä vaiheessa HUS:n pienissä hankkeissa on jo pääsuunnittelija valittu. Tässä 
vaiheessa voi vielä vaikuttaa jonkin verran valmisteluvaiheen päätöksiin mm. 
suunnitteluaikataulun kohdalla. Useimmiten aikataulun muuttaminen on kuitenkin 
hankalaa, sillä sairaalahankkeissa tyypillistä on väistötilojen järjestäminen 
rakennushankkeen alle jäävälle toiminnalle. Väistöjen järjestäminen vaatii joskus 
hyvinkin monimutkaisia järjestelyjä, joiden aikataulun muuttaminen ei useinkaan ole 
mahdollista. Suunnitteluaikataulu laaditaan heti suunnittelun käynnistyessä. aikatauluun 
kootaan kaikkien eri suunnittelijoiden aikataulut graafisiksi aikataulujanoiksi. 
Suunnitteluaikatauluja ei tehdä pieninvestointihankkeissa. 
Lähtötiedot ja suunnittelutavoitteet 
Jokaisen luonnossuunnittelun aluksi tarkastetaan lähtötiedot ja suunnittelutavoitteet. 
Lähtötietoja täydennetään tarvittaessa esim. rakennusvalvonnan kanssa käydyillä 
neuvotteluilla. Lähtötietojen tarkastaminen tehdään yhteistyössä erikoissuunnittelijoiden 
ja rakennuttajan kanssa. 
Suunnitteluryhmän yhteistyö 
Luonnossuunnitteluvaiheessa pääsuunnittelijan suurimmaksi työksi muodostuu 
ehdottomasti suunnitteluryhmän yhteistyön ohjaus ja valvonta sekä suunnitelmien 
yhteensopivuuden ja ristiriidattomuuden tarkistaminen. Pääsuunnittelija, joka yleensä 
on arkkitehti, on suunnitteluryhmän jäsen ja on kontaktissa päivittäin 
suunnitteluryhmään ja johtaa sen toimintaa ilman kokousmuodollisuuksia. Yhteyden 
pito on välitöntä ja nopeaa. Suunnitelmien yhteensovittaminen tapahtuu päivärutiinien 
yhteydessä, mutta tärkeimpien vaiheiden yhteydessä pääsuunnittelija kutsuu koolle 
suunnitelmapalavereja, joissa eri alojen suunnittelijat yhdessä katsovat suunnitelmat 
läpi. Pääsuunnittelijan johdolla varmistutaan suunnittelijoiden välisestä tiedonkulusta ja 
yhteistyöstä, sekä varmistetaan suunnitelmien ristiriidattomuus. 
Sairaalan tiloja voisi verrata logistiikkakeskuksiin, joissa tavaran, eri aineiden ja 
ihmisten siirtyminen ja siirtely pitää olla saumatonta. Lisähaasteen tuo 
sairaalarakennuksen ja hoitotyön vaatima tekniikka. Näiden vaatimusten saumaton 
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nivouttaminen vaatii erittäin tiivistä yhteistyötä eri suunnittelusektoreiden ja käyttäjien 
kanssa, jonka takia pääsuunnittelija (muiden suunnittelijoiden kanssa tai erikseen) pitää 
erillispalavereja, jotta varmistutaan siitä, että suunnitelmat vastaavat asetettuja 
tavoitteita. 
Vaikka pääsuunnittelija osallistuukin ja koordinoi monenlaisia suunnittelukokousten 
ulkopuolisia palavereja ja kokouksia varsinaiset päätökset tehdään 
suunnittelukokouksissa, joita johtaa rakennuttaja. Suunnittelukokouksissa myös 
käydään läpi luonnoksia ja kootaan annettu palaute. Käyttäjien edustajat osallistuvat 
suunnittelukokouksiin, joka varmistaa heidän näkemyksensä kuulemisen heti 
suunnittelun alusta asti. Muutostarpeet ja niiden vaikutus aikatauluun pystytään helposti 
arvioimaan suunnittelukokouksissa,  jossa kaikki osapuolet ovat koolla. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi pieneen, yhden leikkaussalin, 
suunnittelukokoukseen osallistuu helposti parisenkymmentä ihmistä. 
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Tyypillinen projektiorganisaatio HUS:n pienissä hankkeissa 
Omistaja: 
HUS-Tilakeskus Oy 
kiinteistöpäällikkö 
erikoissuunnittelija 
Käyttäjien edustajat: 
ylilääkäri, lääkäri 
osastonjohtaja, hoitaja 
laborantti, sihteeri yms. 
Rakennuttaja: 
HUS-Kiinteistöt Oy 
projektipäällikkö 
erikoissuunnittelija 
rakennusvalvoja 
LVI-valvoja3 
sähkövalvoja 
Suunnittelijat 
pääsuunnittelu (yleensä arkkitehti) 
arkkitehtisuunnittelu 
rakennesuunnittelu 
sähkösuunnittelu 
LVIA-suunnittelu4 
KSL-suunnittelu5 
                                                 
3
 LVI = lämpö, vesi, ilmanvaihto 
4
 LVIA = lämpö, vesi, ilmanvaihto , automaatio 
5
 KSL = kiinteät sairaalalaitteet 
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Selvitykset 
HUS:n hankkeissa pääsuunnittelija kokoaa myös turvallisuusselvityksen, joka tehdään 
yhteistyössä rakennuttajan ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Turvallisuusselvitys on 
HUS-organisaation oma dokumentti, joka toteutetaan jokaisen turvallisuuteen liittyvän 
muutoksen yhteydessä. Turvallisuusselvityksessä tarkastellaan mm. paloturvallisuuteen, 
murtoturvallisuuteen, lukitukseen, valvontaan, vartiointiin, väestönsuojaan, vaarallisiin 
aineisiin, jätehuoltoon ja työmaan turvallisuuteen liittyviä asioita. 
Pääsuunnittelija selvittää myös jo hyvin varhaisessa vaiheessa rakennuslupaan liittyvät 
asiat rakennuslupaviranomaisten kanssa ja valmistelee mahdolliset ennakkokäynnit 
rakennuslupavirastossa alustavien luonnosten kanssa. Näin pääsuunnittelija varmistelee 
hankkeen vaivatonta lupakäsittelyä prosessin edetessä. 
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5. RAKENTAMISEN VALMISTELUVAIHE, RAKENNUSLUPAVAIHE 
Yhteensopivuus, laatu ja kustannukset 
Pääsuunnittelijan johdolla tarkistetaan KSL- rakenne- ja taloteknisten ratkaisujen 
yhteensopivuus ja sopeutuminen kokonaisratkaisuun sekä varmistetaan suunnitelmien 
ristiriidattomuus ja riittävyys. Kukin suunnittelija vastaa kuitenkin oman 
suunnitelmansa sisällöstä. Jokainen suunnittelija vastaa ja tarkistaa omat 
erikoissuunnitelmansa. Pääsuunnittelijalla ei ole oikeutta tarkistaa toisen suunnittelijan 
suunnitelmia tai puuttua hänen tekemisiin. Tarvittaessa pääsuunnittelija järjestää 
suunnitelmakatselmuksen.  
Pääsuunnittelija osallistuu laadun- ja kustannustavoitteiden mukaisuuden 
tarkistamiseen, mutta pääasiassa niistä vastaa rakennuttaja, jolla on parempi tuntuma eri 
suunnitelma osien kustannuksista. 
Rakennuslupa 
Tässä kohtaa yksi pääsuunnittelijan tärkeimmistä tehtävistä on 
rakennuslupamenettelyyn liittyvien tehtävien suorittaminen. Hän huolehtii tarvittavien 
asiakirjojen kokoamisesta ja toimittamisesta rakennusvalvontaviranomaisille. Tehtävään 
liittyy mm. lupahakemuksen ja tilastolomakkeiden täyttäminen sekä tarvittavien 
selvitysten kokoaminen tai laatiminen. Pääsuunnittelija osallistuu myös 
aloituskokoukseen. 
Urakkarajat ja aikataulu 
Pääsuunnittelija kokoaa urakkarajaliitteen yhdessä muiden suunnittelijoiden ja 
rakennuttajan kanssa. Urakkarajaliitteessä on urakat ja niihin liittyvät työt lueteltu 
suunnitteluosa-alueittain. Urakkarajaliitettä käytetään urakkakilpailuasiakirjojen 
liitteenä ja myöhemmin myös työmaan urakoiden jakamisen lähtökohtana. 
Pääsuunnittelija osallistuu tarkennetun yleisaikataulun laatimiseen yhdessä 
rakennuttajan ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Tässä vaiheessa tarkennetaan 
yleisaikataulua ja korjaillaan sitä tarvittavin osin. 
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6. TOTEUTUSSUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN 
VALMISTELUVAIHE 
Myös toteutussuunnitteluvaiheessa pääsuunnittelijalla pitää olla selvä visio 
suunnittelukokonaisuudesta, jonka perusteella hän ohjaa suunnitteluryhmän  toimintaa 
päämääränä asetetut tavoitteet täyttävä lopputuote ja oman vision tuottama lisäarvo. 
Ohjaus tässä suhteessa on joissakin sairaala hankkeissa haastavaa ja joskus jopa 
mahdotonta hankkeiden teknisen luonteen vuoksi. Erityisesti korjaushankkeet 
painottuvat talo- ja sairaalatekniikan puolelle ja joissakin tapauksissa on vaikea 
määritellä onko arkkitehti ylipäätään oikea henkilö toimimaan pääsuunnittelijana. 
Esimerkiksi ilmanvaihdon ja muun tekniikan uusimiseen painottuvat hankkeet,  joissa 
arkkitehdin panos koostuu muutaman julkisivulupakuvan tekemiseen vaikkapa IV-
installaatioiden takia, voidaan arkkitehdin toimiminen pääsuunnittelijana perustellusti 
kyseenalaistaa. Monesti silloin käykin niin, että pääsuunnittelijaksi valitaan toinen 
kokenut suunnittelija siltä suunnittelun alueelta, jolle suunnittelun pääpainopiste 
asettuu. 
Pääsuunnittelija osallistuu luonnollisesti työmaakokouksiin ja lisäksi katselmuksiin ja 
tarkastuksiin niiltä osin kuin on tarpeen. 
Rakennusaikaiset muutokset suunnitelmiin ovat erittäin tyypillisiä etenkin 
korjaushankkeissa, joissa rakennuksen ja talotekniikan todellinen tila selviää vasta 
purkamisvaiheessa. Muutokset voivat olla joissakin hankkeissa todella suuria niin, että 
kaikki suunnitelmat käytännössä muutetaan samalla kun puretaan ja rakennetaan. Myös 
käyttäjille suunnitelmat konkretisoituvat vasta sitä mukaa kun rakentaminen edistyy, 
mikä usein johtaa suunnitelmien muuttamiseen. Muutokset, suuretkin, sallitaan hyvin 
pitkälle myös hankkeen johdossa, koska epäkäytännöllisen tilan tai talotekniikan 
aiheuttama häiriö sairaalatoiminnassa voi olla fataali ja johtaa tilan toteamiseen 
käyttökelvottomaksi. Jälkikäteen muutosten tekeminen on vieläkin hankalampaa kuin 
rakennusvaiheessa. 
Näissä rajusti rakentamisen aikana muuttuvissa korjaushankkeissa pääsuunnittelijalle 
jääkin suuri vastuu arvioida muutosten vaikutusta kokonaishankkeeseen. Budjetissa 
pysymistä ja muutosten suhteutumista alkuperäisiin sopimuksiin arvioi pääasiassa 
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rakennuttaja yhdessä omistajan kanssa. Kaikki osapuolet sitoutuvat heti hankkeen 
alussa siihen, että kaikki hankkeeseen vaikuttavat päätökset tehdään suunnittelu- ja 
työmaakokouksissa, jolloin kaikki osapuolet ovat osaltaan hyväksyneet muutoksen kun 
siitä päätetään kokouksessa. 
Pääsuunnittelija tiedottaa muutoksista kaikille osapuolille alustavasti muutosten 
ilmetessä. Varsinainen päätös muutoksien hyväksymisestä tehdään työmaakokouksissa. 
HUS:n hankkeissa suunnitteluaikataulua täydennetään työmaakokouksissa tarpeen 
mukaan, joten pääsuunnittelija osallistuu siihen kokouksessa muiden osapuolten kanssa. 
Tosin aikataulujen muuttaminen on harvinaista, koska pienetkin hankkeilla on suuri 
vaikutus sairaalan toimintaan ja kaikki rakennusaikaiset toimet on aikataulutettu tarkasti 
väistötiloja6 myöten. 
Pääsuunnittelija osallistuu katselmuksiin työmaalla. HUS:n kohteissa katselmukset 
tehdään useimmiten työmaakierrosten yhteydessä, mutta toisinaan suunnittelijat 
kutsutaan työmaalle myös erillisiin katselmuksiin ja tilaisuuksiin. Kaikista näistä 
laaditaan (ei välttämättä pääsuunnittelijan toimesta) muistiot, jotka liitetään seuraavan 
työmaakokouspöytäkirjan liitteeksi. 
Pääsuunnittelija koordinoi huoltokirjan laatimisen. HUS:n hankkeissa sen useimmiten 
koordinoi projektipäällikkö, joka työmaakokouksessa ottaa asian esille yhtenä 
kokouksen kohtana. 
                                                 
6
 Väistötilat ovat tiloja, joihin sairaalan yksikön tai pienimmillään yhden huoneen toiminta siirretään 
muutoksen tai korjauksen ajaksi. Monesti varsinaista tyhjää tilaa ei ole vaan väistötiloiksi muutetaan 
toisia sairaalan tiloja, joka taas poikii muutoksia väistötiloiksi joutuvan osaston toiminnassa. 
 
19 / 21 

 
7. KÄYTTÖÖNOTTOVAIHE 
Käyttöönotto vaiheessa HUS:n pienissä hankkeissa pääsuunnittelijan rooli on hyvin 
pieni. Pääsuunnittelija osallistuu vastaanottotarkastuksiin sekä loppu- ja 
käyttöönottokatselmuksiin. Kirjoittaa tarkastuksen omasta osuudestaan muistion, joka 
liitetään osaksi vastaanottotarkastuspöytäkirjaa. Loppuasiakirjat tarkastaa 
projektipäällikkö.   
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8. YHTEENVETO 
HUS:n pienissä hankkeissa haastavin vaihe on projektin alussa valmistelu- ja 
käynnistysvaiheessa, jolloin tehdään hankkeen ja pääsuunnittelun kannalta ratkaisevia 
päätöksiä. Tässä vaiheessa pääsuunnittelijaa ei ole vielä valittu, mutta 
pääsuunnittelijalle kuuluvat tehtävät ovat kuitenkin jo olemassa. Nämä tehtävät voi 
osittain vielä hoitaa luonnossuunnitteluvaiheessa, mutta asioihin vaikuttaminen on jo 
siinä vaiheessa liian myöhäistä. 
HUS:n hankkeissa pääsuunnittelijan tehtävien hoidon kannalta suurin riski on erittäin 
kokenut rakennuttaja HUS-Kiinteistöt, jonka projektipäällikkö hoitaa useita 
pääsuunnittelijalle kuuluvista tehtävistä oman toimenkuvansa yhteydessä. Monesti 
tehtävänjako on veteen piirretty viiva eikä ole ollenkaan selvää kumpi pääsuunnittelijan 
tehtävän lopulta hoitaa tai kuka siitä viime kädessä vastaa. Ohjenuorana kannattaakin 
pitää erään opettajani lausetta:” Tiedä, älä luule.” Tässä kohtaa se tarkoittaa, että jos ei 
ole varma, tarkistaa projektipäälliköltä kenelle pääsuunnittelutehtävä kuuluu ja jos ei 
tiedä onko projektipäällikkö hoitanut jonkun pääsuunnitteluun liittyvän tehtävän, 
varmistuu asiasta kysymällä. 
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